

Kostnaðargreining | Íþróttahús

Kostnaðaráætlun fyrir nýtt íþróttahús Hafnar í Hornafirði

Tillaga AD

Tillögur með breytingum MRR

Dags.: 11.2.2025

Nr.	Verkliður		Verð á m ²	Samtals	Hlutfall
1	Jarðvinna og aðstöðusköpun		70.351	177.124.864 kr.	14,5%
2	Burðarvirki		107.286	270.115.054 kr.	22,1%
3	Lagnir		51.122	128.710.337 kr.	10,5%
4	Rafkerfi		53.624	135.010.843 kr.	11,0%
5	Frágangur innanvert		72.077	229.687.520 kr.	18,8%
6	Frágangur utanvert		76.024	191.406.267 kr.	15,7%
7	Lóðarfrágangur		35.750	90.007.229 kr.	7,4%
				1.222.062.114 kr.	100,0%
8	Knattspyrnuvöllur			480.000.000 kr.	39,3%
9	Ófyrirséð	18%	110.665	219.971.181 kr.	

FRAMLEIÐSLU- OG VERKTAKAKOSTNAÐUR (með VSK)

1.922.033.294 kr.

Skýringar

- innifelur íþróttahús, búningsklefa 1, stúku, viðbyggingu við fimleikahús (núv. íþróttahús) og gervigrasvöll
- grunnflötur nýbygginga 2500m²
- jöfnun lóðar og bílastæði NA-megin